



## *Conselho Nacional de Justiça*

### **Tema**

Acesso ao Sistema de Justiça

### **Tribunal de Origem**

TRT/MA

### **Nome do Projeto**

Juízo Auxiliar de Execução

### **Finalidade do projeto**

Implantar o Juízo Auxiliar de Execução no TRT 16ª Região com o escopo de alcançar efetividade e tempestividade na satisfação dos créditos trabalhistas, mediante as seguintes providências, entre outras:

- reunião dos processos do mesmo executado, cuja execução já tenha iniciado, a fim de promover a conciliação, bem como a otimização na prática de atos processuais;
- celebração de termos para parcelamento da dívida (com disponibilização de quantia mensal aos exequentes), dos executados em dificuldades de quitar o débito;
- aproximação das partes e atuação direta e ativa na promoção e incentivo à conciliação;
- prática de atos investigativos acerca de bens do executado, com utilização de convênios e solicitação de colaboração de órgãos públicos e particulares;
- impulsão oficial dos processos estacionários da fase de execução, que assim ficam por inércia das partes.

### **Clientes do projeto**

As Varas do Trabalho do TRT 16ª Região, partes e procuradores.

### **Justificativa**

Insatisfação do jurisdicionado com a demora na satisfação do crédito reconhecido em título executivo, que gera descrença em relação ao Poder Judiciário e produz sensações de angústia e de injustiça, criando uma cultura perversa e ingrata, cunhada na expressão "ganhou, mas não levou";

Alinhar-se com o projeto "Conciliar é legal" do CNJ;



## Conselho Nacional de Justiça

Priorizar a execução em busca de real efetividade e tempestividade processuais, uma vez que a realidade forense revela que os magistrados se ocupam mais com a fase de conhecimento – fluxo contínuo, não condicionado – em detrimento da fase de execução – fluxo descontínuo, condicionado – pelas mais variadas razões, como, a quantidade de audiências a realizar, a sobrecarga de sentenças e despachos;

Atender recomendação do Corregedor Geral da Justiça do Trabalho; e  
Diminuir a taxa de congestionamento da fase de execução.

### Indicadores e metas do projeto

<b>Indicador de Controle do Projeto:</b>	Índice de Efetividade no Encerramento de Execuções (IEEE)
<b>Linha de Base:</b>	18,99% na fase de execução em 2007 dos processos das Varas do TRT 16ª Região.
<b>Meta</b>	50% de encerramento das execuções em trâmite no juízo auxiliar.
<b>Indicador de Controle do Projeto:</b>	Índice de Congestionamento de Processos na Fase de Execução (ICPFE)
<b>Linha de Base:</b>	84,7% na fase de execução em 2007 dos processos das Varas do TRT 16ª Região.
<b>Meta</b>	50% de congestionamento das execuções em trâmite no juízo auxiliar.

### Resultados / Produtos

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma	Interface
	Período	
1 – Criação do Juízo Auxiliar de Execução pela RA 153/2007 pelo Tribunal Pleno.	19/09/2007	TRT 16
2 – Instalação do Juízo Auxiliar de Execução	Outubro/2007	TRT 16
3 – capacitação através da realização de curso junto à ENAMAT – TST – de efetividade na execução	2 a 5/06/2008	TST



## Conselho Nacional de Justiça

4 – Avaliações de práticas de execução adotadas por Varas Trabalhistas na 16ª Região e no Brasil	1º a 31/07/2008	TRT 16
5 – Elaboração de proposta de alteração do Juízo Auxiliar de Execução pela Presidência	25 a 29/08/2008.	TRT 16
6 – estruturação do Juízo Auxiliar de Execução	Agosto a novembro/08	TRT 16

### Custos do projeto

Categoria	Detalhamento	Responsável	Método de aquisição	Data limite	Exercício financeiro da despesa	Custo estimado
<b>Requisição de equipamentos (permanente)</b>	ANEXO DO E-MAIL	Luciana Dória de Medeiros Chaves	Licitação		2008	R\$ 24.250,09
<b>Aquisição e/ou aquisição de material (consumo)</b>	ANEXO DO E-MAIL	Luciana Dória de Medeiros Chaves	Licitação		2008	R\$ 648,19 (anual)
<b>Pagamento de diárias e passagens</b>	Curso de capacitação no TST	Luciana Dória de Medeiros Chaves	Convite		2008	D - R\$ 1.611,75; P - R\$ 1.108,24
<b>Utilização de Serviços de Terceiros</b>						



### Conselho Nacional de Justiça

<b>Treinamentos e capacitação de servidores</b>	- Formação de "formadores em execução trabalhista na Vara do trabalho" (28 h)	ENAMAT – TST	Convite	junho/08	2008	R\$ 13.824,00
	- "Cálculo trabalhista" (40h)	TRT 16		jan/2009		
	- "Execução trabalhista" (40h)	TRT 16		fev/2009		
	- "Investigação executória" (16h)	TRT 16		fev/2009		
					<b>Total:</b>	<b>R\$ 41.442,27</b>

### Riscos

Identificação dos Riscos						
Se (Causa)	Então (conseqüência)	Categoria	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
Tribunal não disponibilizar recursos	Não operacionalização do juízo auxiliar	Custo	Baixa	Média	Baixo	Convencer o Tribunal acerca de sua importância
Demorar a instalar	Demora na obtenção dos possíveis resultados	Tempo	Baixa	Baixo	Baixo	Obter o compromisso com a priorização da instalação
Não houver formação	Poucos resultados	Qualidade	Baixa	Muito Alto	Médio	O magistrado deverá promover a capacitação de sua equipe no dia a dia
		Outros				



*Conselho Nacional de Justiça*

**Gestor do Projeto**

<b>Nome</b>		<b>Cargo</b>
LUCIANA DÓRIA DE MEDEIROS CHAVES		JUÍZA DO TRABALHO SUSBTITUTA
<b>Telefone</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>	<b>Lotação</b>
98-8117-4477	lucianachaves@trt16.gov.br e lucchaves9@yahoo.com.br	2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS