

Link: [ANEXO V DA PORTARIA No 162, DE 10 DE JUNHO DE 2021](#)

Ação			Cronograma		Envolvidos na realização do Plano		
Nr. Ação	Título	Descrição	Início Planejado	Término Planejado	Condução dos trabalhos	Colaboradores	Gestor de Serviço de TIC / Gerente do Processo (Responsável)
1	Aprimorar confiança digital, prevenção e mitigação de ameaças cibernéticas	<p>Atuação em grupo nacional que trata de contratação de solução de segurança, com previsão de efetivação para 2024, para permitir análise consolidada de logs e respostas automatizadas.</p> <p>Recebido parecer do SNNSEC para recomendar a contratação de solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, soluções também conhecidas XDR, SOC/SIEM, cujo processo de contratação está em andamento pelo TRT da 2ª Região, para todos os órgãos da Justiça do Trabalho.</p> <p>Colaboração do grupo de estudo da contratação via JIRA. Issue principal https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/EGPTI-3212 Issue do TRT15 https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/EGPTI-3230</p>	07/23	07/24	SETIC / CSC	SETIC / CARTIC / CAU / CITIC / CSC	não se aplica
2	Definir responsabilidades pela Gestão de Riscos da Segurança da Informação	<ul style="list-style-type: none"> - Padrões mínimos de Gestão de Riscos de Segurança da Informação Avaliar quem é responsável - Previsões para a fiscalização da adequação dos requisitos de segurança inclusive sob contratação externa e/ou criação de rotina de auditorias cruzadas Avaliar quem é responsável 	07/23	12/23	Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI)	Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI)	não se aplica