



Conselho Nacional de Justiça

Tema

Acesso ao Sistema de Justiça

Tribunal de Origem

TRT/MA

Nome do projeto

Projeto Justiça em Movimento (Varas Itinerantes)

Finalidade do projeto

Realizar audiências de itinerância em municípios jurisdicionados à Justiça do Trabalho no Maranhão, facilitando o acesso do cidadão-usuário à Justiça Especializada, bem como contribuir para a promoção dos direitos sociais e da cidadania.

Clientes do projeto

São clientes do projeto todas as unidades administrativas diretamente impactadas pelas ações do projeto, principalmente as 16 (dezesseis) Varas do Trabalho localizadas no interior do Estado, as quais deverão atuar como disseminadoras dessa prática, contribuindo efetivamente com recursos materiais e humanos para a elaboração e implementação do projeto em apreço.

Justificativa

As Varas do Trabalho do Maranhão, a partir de 2004, intensificaram a realização de audiências itinerantes, bem como o recebimento de reclamações a termo nos municípios sob a sua jurisdição, sendo que a primeira experiência nesse sentido no Estado data de 2001.

A implementação do projeto justifica-se pela necessidade de uma maior aproximação da Justiça do Trabalho em relação à sociedade como um todo, e mais especificamente pela ampliação do acesso da população dos 217 municípios maranhenses jurisdicionados aos serviços da 16ª Região.

Neste contexto, dados estatísticos da 1ª Instância revelam um quadro de elevada taxa de congestionamento de processos trabalhistas de 1º grau, principalmente nas Varas do Trabalho do interior do Estado, sendo necessário reduzir o tempo de resolução dessas demandas.



Conselho Nacional de Justiça

Com o deslocamento das audiências para fora da sede das Varas do Trabalho objetiva-se facilitar o acesso das populações de baixo poder aquisitivo dos municípios mais distantes aos serviços da Justiça do Trabalho, oferecendo a possibilidade concreta de acompanhamento das lides trabalhistas e de sua resolução em menor lapso temporal.

Indicadores e metas do projeto

Indicador de Controle do Projeto:	Nº de audiências itinerantes nas Varas do Trabalho													
Linha de Base:	<table border="1"><thead><tr><th>ANO</th><th>Nº Audiências</th></tr></thead><tbody><tr><td>2004</td><td>319</td></tr><tr><td>2005</td><td>477</td></tr><tr><td>2006</td><td>674</td></tr><tr><td>2007</td><td>239</td></tr><tr><td>2008</td><td>882(*)</td></tr></tbody></table> <p>(*) Dados consolidados até Julho/2008</p>		ANO	Nº Audiências	2004	319	2005	477	2006	674	2007	239	2008	882(*)
ANO	Nº Audiências													
2004	319													
2005	477													
2006	674													
2007	239													
2008	882(*)													
Meta	2009: a definir													

Marcos e entregas do projeto

Etapas Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma	Interface
	Período	
1 - Realizar o levantamento das demandas trabalhistas por município	Mensal	Vara Trabalhista
2 - Apresentar à Presidência do TRT a indicação da itinerância na jurisdição da Vara Trabalhista	Calendário definido por cada VT	Presidência do TRT
3 - Parceria estabelecida com OAB e/ou autoridades municipais para liberação de espaço público a ser destinado às audiências da itinerância	Idem	OAB/Prefeitura Municipal/Câmara de Vereadores/Comarca



Conselho Nacional de Justiça

4 - Publicar pauta das audiências itinerantes, designando local, datas e horários de realização	Idem	Vara Trabalhista
5 - Notificar as partes envolvidas nas lides trabalhistas objeto da itinerância	Idem	Vara Trabalhista
6 - Promover a divulgação da Vara Itinerante	Idem	Serviço de Comunicação
7 - Adotar todos os atos administrativos necessários para a realização das audiências itinerantes	Idem	Vara Trabalhista
8 - Realizar audiências e atendimento durante a itinerância	Idem	Vara Trabalhista
9 - Informar ao TRT resultados da itinerância	Idem	Vara Trabalhista

Custos do projeto

Categoria	Detalhamento	Responsável	Método de aquisição	Data limite	Exercício financeiro da despesa	Custo apurado
Requisição de equipamentos (permanente)						
Requisição e/ou aquisição de material (consumo)						
Pagamento de diárias e passagens		DOF	Custeio		2008	R\$20.571,64
Requisição e utilização de Serviços de Terceiros						



Conselho Nacional de Justiça

Treinamentos e capacitação de servidores						
---	--	--	--	--	--	--

Total: R\$20.571,64

Riscos

Identificação dos Riscos						
Se (Causa)	Então (consequência)	Categoria	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
Não houver apoio da alta administração	Risco de aumentar a taxa de Congestionamento na fase de conhecimento e na fase de execução	Qualidade	Baixa	Muito Alto	Média	Fazer gestão para obter apoio da alta administração
Não houver parceria com autoridades locais e OAB	Risco de afetar imagem do Projeto e de ampliar as dificuldades para a realização das audiências	Qualidade	Baixa	Alto	Baixa	Atuar no sentido de garantir apoio da OAB, Prefeitura, Câmara, Comarca
Não houver divulgação do evento	Risco de não comparecimento das partes processuais às audiências e falha no processo de disseminação do papel da Justiça do Trabalho	Qualidade	Baixa	Muito Alto	Média	Manter canal de diálogo com o Serviço de Planejamento e estabelecer parceria com imprensa local
Não houver pessoal disponível para a itinerância	Risco de redução na produtividade da VT	Qualidade	Alta	Muito Alto	Altíssima	Propor formação de força-tarefa



Conselho Nacional de Justiça

Gestor do Projeto

Nome		Cargo
Júlio Guimarães		Secretário da Presidência
Telefone	Endereço Eletrônico	Lotação
98 2108 9306	jguimaraes@trt16.gov.br	Secretaria Geral da Presidência