

Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 10 de junho de 2019
Presentes Dra Luciane, Herbert, Adilson, Arlene, Eduardo

PUBLICAÇÃO LOMAN – até fevereiro. 1G com problema de contagem de audiência em março, aguardando para recarga desde janeiro com o script.

ADM 205 – parado. Mariana fazer a revisão, para reduzirmos o DED. REduzido, colocar em prioridade. Em fila.

Contagem das audiências – priorizado, na próxima versão 2.4.1 será liberado um hot fix – aguardando outro script, conforme acima.

DED 671 e 656 – fazer combo para priorizar com o do 2G. Pendente.

Issue 2079 – pendência do AIRO e AIAP – só resolverá na próxima versão do Extrator.

Issue 2276 – tirar precatórios das pendências – pendente.

Inconsistência dos valores pagos no 1G – JIRA 10318-2018 – PROAD 3325-2019 – Herbert para dar informação. Aguardando 1 de julho, para recarregar 2018.

Roteiro do CEJUSC 1G - abrir um PROAD para validar. 7698 - ok, com o NUPEMEC.

Duplicação do movimento extinta a execução ou cumprimento da sentença - encaminhar como dúvida negocial - usar o exemplo da Massaco - abrir Issue no JIRA. Abrir também no Comitê Nacional para ser lido somente uma extinção, na contagem do prazo médio. Feito, sem resposta.

Índice de Conciliação 1a instância - Meta 3 do CNJ - Mariana acrescentar no nosso relatório acordo após sentença. Aguardar a reunião do CNJ, para decidir, mas o resultado é ínfimo, sendo que os solucionados podem estar fora do período de apuração.

Dúvida do Joel – Adilson

Dúvida sobre o AI em Recurso Extraordinário – com Adilson para analisar e poder responder.

CR - sem pendências.

Informática – sem pendências

Estatística - extrator com cronograma - com a nova versão do extrator, poderemos migrar os físicos com sentença e preparar os que ainda estão para sentenciar, deixando-os prontos para migrar nesse momento. A versão do PJE vai trazer a possibilidade de migração e o extrator atual lê o movimento da migração.

Iniciada a execução e iniciada a execução definitiva – prejudicado o prazo médio. Resolvido na próxima versão 2.5.

Encerrada a reunião, próxima reunião 19/07, 15h30, 17o andar, salão nobre.