ANEXO VI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRECO Meses
ITEM SERVICOS TOTAL COM
BDI (R$) 1° Més 2° Més 3° Més
1 MOBILIZAGCAO DE PESSOAL/EQUIPAMENTOS 0,00
2 DEMOLIGCOES PISOS 21.992,65 10.996,32 10.996,33
3 ABERTURA DE VALAS 14.384,98 7.192,49 7.192,49
4 |
CRAVAGAO DAS ESTACAS 185.803,82 30.967,30 30.967,30 30.967,30 30.967,30 30.967,31 30.967,31
5 REATERRO/FECHAMENTO DE VALAS 10.738,27 1.952,41 1.952,41 1.952,41 1.952,41 1.952,41 976,22
FECHAMENTO DE TRINCAS/RECOMPOSIGAO |
6 ALVENARIAS/BOTA FORA 8.727,33 1.939,40 1.939,40 1.939,40 1.939,40 969,73
7 LIMPEZA FINAL 2.453,52 2453,52
TOTAL GERAL COM BDI 244.100,57 0,00 10.996,32 18.188,82 38.159,79 32.919,71 34.859,11 34.859,11 34.859,12 34.859,12 4.399,47
TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI 0,00 10.996,32 29.185,14 67.344,93 100.264,64 | 135.123,75 | 169.982,86 204.841,98 | 239.701,10 | 244.100,57
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