
 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



10.996,32      10.996,33    

7.192,49      7.192,49        

4
30.967,30      30.967,30      30.967,30      30.967,30     30.967,31      30.967,31     

1.952,41 1.952,41 1.952,41 1.952,41 1.952,41

1.939,40        1.939,40       1.939,40        1.939,40       

TOTAL GERAL COM BDI 244.100,57 0,00 10.996,32 18.188,82 38.159,79 32.919,71 34.859,11 34.859,11 34.859,12 34.859,12
TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI 0,00 10.996,32      29.185,14    67.344,93      100.264,64    135.123,75    169.982,86   204.841,98    239.701,10   

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3º Mês

21.992,65

0,00

4.399,47
244.100,57   

CRAVAÇÃO DAS ESTACAS 185.803,82

LIMPEZA FINAL 2453,52

969,73          6 8.727,33FECHAMENTO DE TRINCAS/RECOMPOSIÇÃO 
ALVENARIAS/BOTA FORA

2.453,527

14.384,98

ITEM SERVIÇOS
PREÇO 

TOTAL COM 
BDI (R$)

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL/EQUIPAMENTOS

2

1

DEMOLIÇÕES PISOS

Meses

1º Mês 2º Mês

5 REATERRO/FECHAMENTO DE VALAS 10.738,27

3 ABERTURA DE VALAS

976,22
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